

| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|--|---|--|---|--|---|--|
| Clase | Específico | Específico | General | Específico | General | |
| Fuente | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | |
| Etapas | Ejecución | Ejecución | Planeación | Ejecución | Ejecución | |
| Tipo | Operacional | Natural | Económicos | Operacional | Riesgo de la Naturaleza | |
| Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | | | | | | |
| Inadecuada proyección en la propuesta, incluido los costos directos e indirectos | | Equipos humanos o técnicos inadecuados e insuficientes | | Deficiencia en la calidad de los servicios prestados | | |
| Consecuencia de la ocurrencia del evento | | | | | | |
| Desequilibrio económico | | Mala calidad en la prestación del servicio o retrasos en la prestación del servicio o pago a terceros | | Dificultades operativas en la prestación del servicio | | |
| Probabilidad | | | | | | |
| 2 | | 2 | | 2 | | |
| Impacto | | | | | | |
| 3 | | 3 | | 2 | | |
| Valoración | | | | | | |
| 5 | | 5 | | 4 | | |
| Categoría | | | | | | |
| MEDIO | | MEDIO | | MEDIO | | |
| A quien se le asigna | | | | | | |
| Contratista | | Contratista | | Contratista/Entidad | | |
| Tratamiento/con-roles a ser implementados | | | | | | |
| Estructurar la propuesta económica teniendo en cuenta todas las variables y costos directos e indirectos que confluyen en el valor del contrat | | Contar con el recurso humano suficiente e idóneo y con el equipo técnico necesario para la ejecución del contrato y contar con planes de contingencia para suplir eventualidades | | Contratar los proveedores necesarios e idóneos para cumplir con el servicio, así como el personal y los equipos técnicos requerido | | |
| Contar con planes alternos u opciones que le permitan a la Entidad reprogramar las actividades tanto en la ciudad de Bogotá como en otras ciudades o lugares la producción o grabación correspondiente | | Contar con el músculo financiero suficiente para atender circunstancias que coloquen en riesgo la ejecución de los proyectos especiales. | | | | |
| Impacto después del tratamiento | | | | | | |
| Probabilidad | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Impacto | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Valoración del riesgo | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| Categoría | 4 | Riesgo Bajo | BAJO | BAJO | BAJO | |
| ¿Afecta la ejecución del Contrato? | | | | | | |
| NO | | NO | | No | | |
| Persona responsable por implementar el tratamiento | | | | | | |
| Contratista | | ENTIDAD | | Contratista | | |
| Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | | | | | | |
| Desde el inicio de fase precontractual | | Desde el inicio de fase precontractual | | Desde el inicio de fase precontractual | | |
| Fecha estimada en que se completa el tratamiento | | | | | | |
| Hasta el final del contrato | | Hasta el final del contrato | | Hasta el final del contrato | | |
| Monitoreo y Revisión | | | | | | |
| ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Seguimiento en la ejecución contractual | | Seguimiento en la preparación y programación de los servicios | | Seguimiento a la organización y prestación de los servicios contratados | |
| Periodicidad ¿Cuándo? | Permanente | | semanalmente | | permanente en la etapa de ejecución del contrato | |