

No.	1	2	3	4	5	6
Clase	Específico	Específico	General	Específico	General	Específico
Fuente	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Etapas	Ejecución	Ejecución	Planeación	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Natural	Económicos	Operacional	Riesgo de la Interaliza	Riesgo de la Interaliza
Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Inadecuada proyección en la propuesta, incluido los costos directos e indirectos	Equipos humanos o técnicos inadecuados e insuficientes	Deficiencia en la calidad de los servicios prestados	Imposibilidad de ejecutar las actividades por causa de orden público, Pandemias, etc.	Fallas en sistemas de información, sistemas tecnológicos, comunicaciones, medios de transporte, fallas de servicios técnicos, e incumplimiento de proveedores.	Dificultad Operacional
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Desequilibrio económico	Mala calidad en la prestación del servicio o retrasos en la prestación del servicio o pago a terceros	Dificultades operativas en la prestación del servicio	Retrasos en la prestación del servicio o desembolsos a los terceros solicitados.	Retrasos en la prestación de los servicios o deficiencia en la calidad de los servicios prestados	Deficiencia en la calidad de los servicios prestados, en el marco de la ejecución contractual, relacionado con inconvenientes provocados por la pandemia Covid - 19 y/o nuevas pandemias.
Probabilidad	2	2	2	2	2	2
Impacto	3	3	3	2	3	3
Valoración	5	5	5	4	5	5
Categoría	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
A quien se le asigna	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista/Entidad	Contratista	Contratista y Entidad
Tratamiento/controles a ser implementados	Estructurar la propuesta económica teniendo en cuenta todas las variables y costos directos e indirectos que confluyan en el valor del contrat	Contar con el recurso humano suficiente e idóneo y con el equipo técnico necesario para la ejecución del contrato y contar con planes de contingencia para suplir eventualidades	Contratar los proveedores necesarios e idóneos para cumplir con el servicio, así como el personal y los equipos técnicos requerido	Contar con planes alternos u opciones que le permitan a la Entidad reprogramar las actividades tanto en la ciudad de bogotá como en otras ciudades o lugares la producción o grabación correspondiente	Contar con el músculo financiero suficiente para atender circunstancias que coloquen en riesgo la ejecución de los proyectos especiales.	Contar con mecanismos de resolución de inconvenientes, salvaguardando la ejecución contractual
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	2	2	1	2	2
	Impacto	2	2	2	1	2
	Valoración del riesgo	2	4	4	2	4
	Categoría	4	Riesgo Bajo	BAJO	BAJO	BAJO
¿Afecta la ejecución del Contrato?	SI	NO	No	No	SI	SI
Persona responsable por implementar el tratamiento	Contratista	ENTIDAD	Contratista	CONTRATISTA Y ENTIDAD	Contratista	contratista y Entidad
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde el inicio de fase precontractual	Desde el inicio de fase precontractual	Desde el inicio de fase precontractual	Desde el inicio de fase precontractual	Desde el inicio de fase precontractual	Desde el inicio de fase precontractual
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta el final del contrato	Hasta el final del contrato	Hasta el final del contrato	Hasta el final del contrato	Hasta el final del contrato	Hasta el final del contrato
Monitoreo y Revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Seguimiento en la ejecución contractual	Seguimiento en la preparación y programación de los servicios	Seguimiento a la organización y prestación de los servicios contratados	Seguimiento a las medidas impartidas por el gobierno local y/o nacional, para la toma de posibles soluciones.	Seguimiento y vigilancia a la organización y cumplimiento de los pagos
	Periodicidad ¿Cuándo?	Permanente	semanalmente	permanentemente en la etapa de ejecución del contrato	permanentemente en la etapa de ejecución del contrato.	permanentemente en la etapa de ejecución del contrato.