

6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos por retrasos en la entrega de las piezas de difusión	Retrasos para el desarrollo de objeto contractual	2	3	5	Riesgo Alto	Entidad	De manera inmediata solicitar las piezas	1	2	3	Riesgo Alto	NO	Entidad	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	El contratista debe realizar seguimiento permanente a la entrega de las piezas	Permanente	Monitoreo y Revisión	
																							¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Genera	Externo	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente	Suspensión de la ejecución del objeto contractual	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista - Entidad	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación	1	2	2	Riesgo Alto	SI	Contratista - Entidad	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	El contratista y el supervisor deberá reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación	Permanente, durante la ejecución del contrato	Seguimiento de supervisión y mitigación	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en la logística y organización que afecten la prestación del servicio	Incumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Riesgo Alto	Contratista	Aplicación de la póliza de cumplimiento	2	2	3	Riesgo Medio	No	Contratista	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de supervisión	Permanente		
3	General	Externo	Planeación	Económicos	Cambio abrupto en los valores en el mercado de los costos derivados de la ejecución y el cumplimiento del objeto	Se produce un sobre costo en el valor inicialmente proyectado en el contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	El contratista deberá tener en cuenta los cambios y variaciones de precios del mercado y mantenerlos, de acuerdo con la oferta realizada.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	El supervisor deberá verificar que en la factura los precios sean en los pactados en el contrato	Cuando el supervisor revise la factura o documento equivalente de conformidad con la Ley.		
2	Específico	Externo	Ejecución	Natural	Factores climáticos y desastres naturales que impida la emisión de la pauta	No emisión de la pauta	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Contar con un plan que mitigue y garantice la emisión de la pauta	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Para cada emisión	Terminada cada emisión	Cada vez que se emite la pauta	Permanente		
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos por pérdida o deterioro o robo de las piezas antes de la difusión	Retraso en los tiempos establecidos de divulgación y mayores costos	2	3	5	Riesgo Bajo	Contratista	De manera inmediata solicitar las copias a quien las suministre	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista	En la fecha que se presente el suceso	Apenas se obtenga el material perdido	Seguimiento permanente de la ejecución del contrato	Permanente		
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A quien se le asigna	Tratamiento/con-roles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?		