

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A quien se le asigna	Tratamiento/con-roles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo					Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuada estimación de la cotización de los servicios, incluido los costos directos e indirectos	Desequilibrio económico	2	3	5	MEDIO	Contratista	Estructurar la propuesta económica teniendo en cuenta todas las variables y costos directos e indirectos que confluyen en el valor del contrato	2	2	2	4	NO	Contratista	Desde el inicio de fase precontractual	Hasta el final del contrato	Seguimiento en la ejecución contractual	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Natural	Equipos humanos o técnicos inadecuados e insuficientes	Mala calidad en la prestación del servicio o retrasos o reprogramación de las fases para la prestación del servicio	2	3	5	MEDIO	Contratista	Contar con el recurso humano suficiente e idóneo y con el equipo técnico necesario para la ejecución del contrato y contar con planes de contingencia para suplir eventualidades	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	ENTIDAD	Desde el inicio de fase precontractual	Hasta el final del contrato	seguimiento en la preparación y programación de cada evento	semanalmente con la realización de cada fase de la prestación del servicio
3	General	Externo	Planeación	Económicos	Deficiencia en la calidad de los servicios prestados	Dificultades operativas en la celebración de cada fase de la prestación del servicio y no cumplimiento de los objetivos fijados para cada actividad	2	3	5	MEDIO	Contratista	Contratar los servicios necesarios y/o complementarios, e idóneos para cumplir con el cubrimiento de las etapas del proyecto, así como el personal y los equipos técnicos requerido para la óptima prestación de los servicios.	2	2	4	BAJO	No	Contratista	Desde el inicio de fase precontractual	Hasta el final del contrato	Seguimiento a la organización y realización del evento	permanentemente en la etapa de ejecución del contrato
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de ejecutar las actividades por causa de orden público	Retrasos o imposibilidad de agotar las etapas propuestas para la prestación del servicio	2	2	4	MEDIO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	Contar con planes alternos u opciones que le permitan a la Entidad reprogramar las etapas o condiciones correspondientes, dependiendo de la eventualidad.	1	1	2	BAJO	No	CONTRATISTA Y ENTIDAD	Desde el inicio de fase precontractual	Hasta el final del contrato	Seguimiento a la programación de las etapas con antelación y según un cronograma de actividades, si fuera el caso.	permanentemente en la etapa de ejecución del contrato.
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Fallas en sistemas de información, sistemas tecnológicos, comunicaciones, medios de transporte, fallas de servicios técnicos, e incumplimiento de proveedores	Retrasos en la prestación de los servicios o deficiencia en la calidad de los servicios prestados	2	3	5	MEDIO	Contratista	Realizar las pruebas a los equipos de sistemas y tecnológicos requeridos, Confirmar entregas de proveedores y realizar seguimiento a las mismas y contar con planes de contingencia para atender eventualidades de última momento	2	2	4	BAJO	SI	Contratista	Desde el inicio de fase precontractual	Hasta el final del contrato	Seguimiento y vigilancia a la organización, calidad y cumplimiento de los elementos técnicos y tecnológicos que componen la prestación del servicio.	permanentemente en la etapa de ejecución del contrato.

8	7	6
Específico	Específico	Específico
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional
Cancelación del proceso de selección y entrega de los productos audiovisuales por circunstancias relacionadas con la expedición de Decretos o normas Gubernamentales de Orden Nacional y/o Distrital	No entrega de los productos audiovisuales finales	Variación de los participantes de la selección de contenidos para la iniciativa de producción audiovisual
Emergencias Sanitarias, Circunstancias de Orden Público, Paros, Desastres Ambientales, Covid - 19	Incapacidad de cumplir con el objeto principal del proyecto	Retrasos en el inicio y en la prestación de los servicios
3	3	3
2	2	2
5	5	5
MEDIO	MEDIO	MEDIO
CONTRATISTA Y ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA Y ENTIDAD
Verificar Decretos Gubernamentales y Aplicarlos	Contar con planes alternos u opciones que le permitan a la Entidad reprogramar las etapas o condiciones correspondientes, dependiendo de la eventualidad.	Coordinar hasta el último día de su celebración, informar con el tiempo establecido en las obligaciones del contrato los cambios previstos y prevenir eventuales cambios, ya sea de disminución o aumento de los contenidos audiovisuales.
3	3	2
3	1	1
3	3	3
MEDIO	MEDIO	BAJO
NO	NO	NO
CONTRATISTA Y ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA - SUPERVISOR DEL CONTRATO
Desde el inicio de fase precontractual	Desde el inicio de fase precontractual	Desde el inicio de fase precontractual
Hasta el final del contrato	Hasta el final del contrato	Hasta el final del contrato
Seguimiento Permanente de Control a la Expedición de las Medidas Gubernamentales	Seguimiento permanente	Seguimiento permanente
permanente en la etapa de ejecución del contrato.	permanente en la etapa de ejecución del contrato.	permanente en la etapa de ejecución del contrato.