

| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|--|--|---|--|---|---|--|---|--|
| Clase | Específico | Específico | General | Específico | General | Específico | Específico | Específico | Específico | Específico |
| Fuente | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo |
| Etapas | Ejecución | Ejecución | Planificación | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución |
| Tipo | Operacional | Natural | Económicos | Operacional | Riesgo de la Naturaleza | Operacional | Operacional | Operacional | Operacional | Operacional |
| Descripción (Que problema puede ocurrir) | Inadecuada proyección en la propuesta, incluidos los costos directos e indirectos | Equipos humanos o técnicos inadecuados e insuficientes | Deficiencia en la calidad de los servicios prestados | Imposibilidad de ejecutar las actividades por causa de orden público, Pandemias, etc. | Fallas en sistemas de información, sistemas tecnológicos, comunicaciones, medios de transporte, fallas de servicios técnicos, e incumplimiento de proveedores. | Cambios en los tributos y aranceles aplicables | Aumento en el precio del ticket aéreo después de realizada la reserva | Precio del ticket aéreo facturado es superior al volado. | El ticket aéreo suministrado no es el más económico en el rango tarifario solicitado. | Afectaciones económicas que impactan al contratista como consecuencia de la situación económica o de la Pandemia COVID19 declarada por la Organización Mundial de la Salud. |
| Consecuencia de la ocurrencia del evento | Desequilibrio económico | Mala calidad en la prestación del servicio o retrasos en la prestación del servicio o pago a terceros | Dificultades operativas en la prestación del servicio | Suspensión de la operación en aeropuertos y actividades propias del sector. | Retrasos en el suministro de tickets o deficiencia en la calidad de los servicios prestados | Variación en el valor de la Tarifa Administrativa, del precio del Tickete Aéreo, o en el porcentaje de IVA. | Aumento en el precio final del tickete aéreo | No hay optimización del recurso público | No hay optimización del recurso público | Afectación ostensible en los precios de los bienes y servicios requeridos para el desarrollo del contrato y la obtención de los resultados y productos esperados. Imposibilidad de continuar con la ejecución del mismo. |
| Probabilidad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Impacto | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Vulneración | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Categoría | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO |
| A quién se le asigna | Contratista | Contratista | Contratista | CONTRATISTA Y ENTIDAD | Contratista | CONTRATISTA Y ENTIDAD | contratista | contratista | contratista | CONTRATISTA Y ENTIDAD |
| Tratamiento/complementos | Estructurar la propuesta económica teniendo en cuenta todas las variables y costos directos e indirectos que confluyan en el valor del contrat | Contar con el recurso humano suficiente e idóneo y con el equipo técnico necesario para la ejecución del contrato y contar con planes de contingencia para suplir eventualidades | Contratar los proveedores necesarios e idóneos para cumplir con el servicio, así como el personal y los equipos técnicos requerido | Contar con planes alternos u opciones que le permitan a la Entidad reprogramar los vuelos sin afectar la estabilidad económica de las partes. | Ejercer acciones que planteen soluciones a los retrasos, plantear mecanismos alternos para la atención de los servicios. | Verificación constante de la normatividad vigente. | Obligación del contratista de mantener el precio reservado hasta la medianoche del día de reserva. Y Supervisión de los precios de los tickets aéreos suministrados por el contratista. | La factura debe incluir el valor del tickete aéreo volado. El supervisor debe verificar contra el reporte y soporte. | Seguimiento a los precios de los tickets aéreos suministrados por el contratista por parte de la supervisión. | Los proponentes deben analizar al momento de estructurar su oferta técnica y económica, los costos directos e indirectos, la situación nacional y mundial y demás conceptos requeridos para la debida ejecución del contrato. De igual manera el contratista debe planear y realizar oportunamente todas las actividades que se requieran, con el fin de evitar afectaciones |
| Impacto después del tratamiento | Probabilidad: 2 Impacto: 2 Vulneración: 2 | 2 2 2 | 2 2 2 | 1 1 2 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 |
| Chategoría | 4 | Riesgo Bajo | BAJO | BAJO | BAJO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTA |
| ¿Afecta la ejecución del Contrato? | NO | NO | No | No | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Persona responsable por implementar el Tratamiento. | Contratista | ENTIDAD | Contratista | CONTRATISTA Y ENTIDAD | Contratista | CONTRATISTA Y ENTIDAD | CONTRATISTA Y ENTIDAD | CONTRATISTA Y ENTIDAD | CONTRATISTA Y ENTIDAD | CONTRATISTA |
| Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento | Desde el inicio de fase precontractual | Desde el inicio de fase precontractual | Desde el inicio de fase precontractual | Desde el inicio de fase precontractual | Desde el inicio de fase precontractual | Desde el inicio de la ocurrencia de los cambios | Desde la detección de aumento del precio del tickete | Desde la detección por parte de la supervisión. | A partir de la respectiva comparación por parte de la supervisión designada por la Entidad | En cuanto el contratista evidencie la afectación económica |
| Fecha estimada en que termina el Tratamiento | Hasta el final del contrato | Hasta el final del contrato | Hasta el final del contrato | Hasta el final del contrato | Hasta el final del contrato | Hasta el final del contrato | Hasta el final del contrato | Hasta el final del contrato | Hasta el final del contrato | Hasta el final del contrato |
| ¿Cómo se Monitoreo y Revisión | Seguimiento en la programación de contractual | Seguimiento en la programación de los servicios. | Seguimiento a la organización y programación de los contratados | Seguimiento a las medidas impartidas por el personal para la toma de posibles soluciones. | Seguimiento y vigilancia a la Entidad y cumplimiento en la prestación del servicio | Seguimiento y vigilancia a la Entidad y cumplimiento en la prestación del servicio | Seguimiento y vigilancia a la Entidad y cumplimiento en la prestación del servicio | Seguimiento y vigilancia a la Entidad y cumplimiento en la prestación del servicio | Seguimiento y vigilancia a la Entidad y cumplimiento en la prestación del servicio | Seguimiento y vigilancia a la Entidad y cumplimiento en la prestación del servicio |
| Periodicidad (Cuándo) | Permanente | Semanalmente | permanente | permanente | permanente | permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente |